

## Horizont Europa | Deliverables und Milestones

Sie haben ein Topic in Cluster 6 (Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt) von Horizont Europa gefunden und möchten einen Antrag einreichen? Im Antragsteil Implementation müssen Sie Deliverables und Milestones nennen. Wahrscheinlich haben Sie dazu einige Fragen. Die wichtigsten beantworten wir hier. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an die [Nationale Kontaktstelle Bioökonomie und Umwelt](#) wenden.

### Deliverables und Milestones im Horizont Europa Antrag

Lieferleistungen (Deliverables) und Meilensteine (Milestones) sind die Schlüsselemente des Arbeitsplans eines Horizont Europa Antrags. Sie sind Teil Ihres Arbeitsplans, der in Arbeitspakete (Work Packages - WPs) und Aufgaben (Tasks) unterteilt ist. Sie werden von den Gutachtenden im Abschnitt Implementation evaluiert, um die Glaubwürdigkeit Ihres Projektantrags zu bewerten. Wenn Ihr Projekt zur Förderung kommt, werden sowohl die Deliverables als auch die Milestones zu wichtigen Instrumenten des Projektmanagements, über die der Fortschritt der verschiedenen Tasks Ihres Projektes überwacht wird.

### Deliverables

Ein Deliverable ist ein greifbares, verifizierbares Ergebnis, das generiert bzw. geliefert werden muss um einen Task oder ein Arbeitspaket abzuschließen. Jedes Deliverable, das Sie im Antrag aufführen, muss auch geliefert werden und zwar zu dem von Ihnen im Antrag festgelegten Zeitpunkt. Legen Sie eine ausreichende Anzahl an Deliverables fest, die dem Umfang und der Komplexität Ihres Vorhabens entspricht. Meist wird mindestens ein Deliverable pro Task festgelegt. Es kann passieren, dass ein Deliverable nicht zum geplanten Zeitpunkt geliefert werden kann. In diesem Fall legen Sie im Periodic Report, der circa 18-monatigen Berichtspflicht, die Gründe dafür dar. Es gibt verschiedene Arten von Deliverables. Ein Deliverable wird immer in Form eines Berichts an die Europäische Kommission oder die zuständige Agentur geschickt und enthält Informationen, um ein effektives Monitoring des Projektes sicherzustellen. Auch wenn es sich bei dem Deliverable um einen Prototypen oder einen Demonstrator handelt, reichen Sie einen Bericht ein, in dem der Prototyp bzw. der Demonstrator und das Verfahren zu seiner Erstellung ausführlich beschrieben wird.

Sie müssen alle Deliverables Ihres Projektes in Tabelle 3.1c (Kapitel Implementation) auflisten. Wichtig: Der Periodic Report ist kein Deliverable, sondern eine vertraglich festgelegte Verpflichtung.

### Milestones

Milestones unterteilen Ihr Projekt in entscheidende Etappen und markieren kritische Entscheidungs- oder Wendepunkte. Sie können dem Erreichen eines wichtigen Ergebnisses entsprechen, sodass die nächste Phase des Projektes beginnen kann. Ein Meilenstein kann ein kritischer Entscheidungspunkt

im Projekt sein, an dem das Konsortium beispielsweise entscheiden muss, welche von mehreren Technologien für die weitere Entwicklung übernommen werden soll. Milestones sind in der Anzahl überschaubar und werden immer als Ereignis formuliert, z. B. Prototyp fertig gestellt oder Prototyp validiert. Sie müssen das Erreichen der Milestones nachweisen, in dem Sie im Projektantrag Indikatoren (Means of verification) angeben, wie z. B. Software veröffentlicht und durch eine Nutzergruppe validiert.

Listen Sie alle Milestones, die in Ihrem Projekt erreicht werden sollen in Tabelle 3.1d (Kapitel Implementation) auf. Wir empfehlen, die Milestones auch ins GANTT Chart einzutragen.

## Hilfreiche weiterführende Links

- [Kommentierte Antragsvorlagen](#) der NKS B&U
- [HE Online Manual](#)
- [HE Programme Guide](#)

Die verwiesenen Seiten der EU-Kommission sind meist nur in Englischer Sprache verfügbar.

## Kontakt:

### **NKS Bioökonomie und Umwelt**

Erstberatung

[nks-bio-umw@fz-juelich.de](mailto:nks-bio-umw@fz-juelich.de)

030 20199-3682

Stand: Juli 2024